



## INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO

Acuerdo Ministerial N. 210 de 09 de febrero de 2000  
Acreditado: Resolución N.º 423-CEAACES-SE-12-2016  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTERNA

Memorando No. ISTLA- PI-2025-0010-M  
Ibarra, 12 de mayo del 2025

PARA: Mgr. María Emperatriz Fuertes Narváez, PhD.  
**Rectora del ISTLA**

**ASUNTO:** Entrega del cronograma interno de trabajo para la planificación de la Rendición de cuentas institucional 2024.

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxito en las funciones que muy acertadamente preside.

Por medio del presente, me permito realizar la entrega del cronograma interno de trabajo para la planificación de la Rendición de cuentas institucional 2024, el mismo que se ha modificado en base a los lineamientos recibidos por el consejo de participación ciudadana en los comunicados de la web y en el taller al cual se asistió el viernes 21 de marzo.

Agradezco de antemano su gentil atención al presente, estaré atenta a sus comentarios y en caso de su aprobación, asegurar el cumplimiento de las fechas establecidas por las entidades gubernamentales para el adecuado registro de la rendición de cuentas del año 2024.

Atentamente,

Ing. Estefanía Proaño  
**Encargada de Planificación**



Referencia: Entrega del cronograma interno de trabajo para la planificación de la Rendición de cuentas institucional 2024.

Anexo: Cronograma de planificación de la rendición de cuentas del año 2024.

Responsable: EP/EP.




### Antecedentes

Con motivo de dar cumplimiento con el proceso de rendición de cuentas basada en los Artículos 27 y 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en los cuales se manifiesta la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el desempeño de su misión, fines y objetivos. El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero en acatamiento de esta disposición y con respaldo en el Estatuto Institucional que en su Título IV De las Autoridades, Artículo 52 literal f) se manifiesta, como una de las funciones del Rector/a presentar el informe anual de rendición de cuentas; con lo cual el documento mencionado permite transparentar el trabajo por medio de las áreas de acción fijadas en los ejes del plan estratégico institucional.

### Objetivo

Desarrollar el Acto de Rendición de Cuentas del año 2024 mediante la difusión de las actividades desarrolladas en el mencionado año, como un deber y cumplimiento de las respectivas normativas que permita dar a conocer y responder a la comunidad sobre la gestión realizada por la institución en este periodo.

### Planificación



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 DEL  
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO**

| Nº | Actividad                                                                                                                                                     | Fecha                        | Responsables                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fases  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas.                                                                 | 08-05-2025                   | Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez, PhD.                                                                                                                                                                                                                                 | Fase 0 |
| 2  | Elaboración y entrega de la planificación del proceso de Rendición de Cuentas                                                                                 | 12-05-2025                   | Ing. Estefanía Proaño<br>Equipo designado de la rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                         | Fase 0 |
| 3  | Recopilación de datos para la elaboración de documento de Rendición de Cuentas 2025.                                                                          | Del 12-05-2025 al 13-05-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 0 |
| 4  | Elaboración y entrega de la diagramación del informe de rendición de cuentas.                                                                                 | 28-05-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 5  | Socialización interna de la planificación de actividades para la Rendición de Cuentas.                                                                        | 03-06-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 6  | Invitaciones para el evento Rendición de Cuentas.                                                                                                             | 05-06-2025                   | Ing. William González                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 7  | Elaboración de presentación para Rendición de Cuentas                                                                                                         | 06-06-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 8  | Carga preliminar de información en la página web institucional.                                                                                               | 07-06-2025                   | Ing. William Aguinaga<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                | Fase 1 |
| 9  | Elaboración de artes, banner para formularios y página web.                                                                                                   | 20-05-2025                   | Lic. Jessid Lanchimba<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                | Fase 1 |
| 10 | Preparación de cuestionarios y organización de mesas de trabajo al culminar el evento, con el propósito de recopilar aportes de asistentes de manera digital. | 03-06-2025                   | Mgtr. Santiago López -<br>Mgtr. Karina Freire -<br>(Docencia)<br>Mgtr. Álvaro Vargas - Mgtr.<br>Katherine Farinango<br>(Gestión)<br>MBA. Cristina Suárez - Ing.<br>Isabel Morales<br>(Vinculación)<br>- Mgtr. Santiago Otero<br>Apoyo: Lic. Daniel Freire<br>(Investigación) | Fase 1 |
| 11 | Comunicación del evento y entrega de invitaciones (invitados y medios de comunicación) Redes Sociales y Web.                                                  | Del 03-04-2025 al 13-06-2025 | Ing. William González<br>Lic. Jessid Lanchimba<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                       | Fase 1 |
| 12 | Presentación de evento y conducción (maestra de ceremonia).                                                                                                   | 23-06-2025                   | Mgtr. Alexandra Vinuesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Fase 2 |

|    |                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13 | Logística del evento (adecuación de mesa central y del lugar, colocación de banners, prueba de equipos, refrigerio, etc.) | 23-06-2025 | Responsable: Ing. Estefanía Proaño<br><b>Arreglo:</b> Bibl. Daniel Freire Mgtr. Marina Armas<br>Coordinaciones Académicas<br><br><b>Protocolo:</b> Responsable Ing. Michael Gaibor<br>Tnlga. Eliana Godoy – Ing. Gabriela Godoy<br><b>Protocolo de Registro y actas:</b> Mgtr. Lizarda Vargas<br><b>Equipos – transmisión en vivo - grabación:</b> Abg. Juan F. Ortiz, Ing. Patricio Castro<br>Fotografías: Lic. Jessid Lanchimba | Fase 2 |
| 14 | Socialización presencial de la Rendición de Cuentas.<br>Hora: 10H00 am.                                                   | 23-06-2025 | Mgtr. María Emperatriz Fuertes N.<br><br>Presentadora: Mgtr. Alexandra Vinuesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fase 2 |
| 15 | Transmisión en vivo del evento.                                                                                           | 23-06-2025 | Lic. Jessid Lanchimba- Abg. Juan F. Ortiz, Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fase 2 |
| 16 | Sistematización de aportes ciudadanos.                                                                                    | 23-06-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fase 2 |
| 17 | Elaborar el acta de reunión de trabajo de la rendición de cuentas                                                         | 23-06-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fase 2 |
| 18 | Carga de información e informe al sistema del Consejo de Participación Ciudadana.                                         | 06-08-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fase 3 |

## **Fase 0**

### **Organización Interna Institucional del proceso de Rendición de Cuentas**

En esta fase se conforma el equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas.

Mediante Memorando Circular Nro. ISTLA-R-2025-00034-M, se realiza la designación en el marco de lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, de acuerdo con la normativa legal vigente respecto al proceso de Rendición de Cuentas del año 2024, el equipo de trabajo para la ejecución del proceso mencionado se encuentra conformado por:

- Mgtr. Marina Armas – Directora de Evaluación y Aseguramiento Interno de la Calidad
- Ing. Estefanía Proaño – Directora de Planificación Interna (E)
- Mgtr. Alvaro Vargas – Vicerrector Administrativo
- MBA. Cristina Suárez – Directora de Vinculación con la sociedad
- Mgtr. Santiago Otero – Director de Investigación (E)

## **Fase 1**

### **Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas**

Se efectuará el Informe de Rendición de Cuentas 2024 con la colaboración y presentación de información de todas las áreas de gestión del año mencionado, el documento será presentado a Rectorado por parte de la Directora de Planificación Interna hasta el 28 de mayo del 2025.

## **Fase 2**

### **Deliberación sobre el informe de Rendición de Cuentas**

La ejecución de la deliberación del informe de rendición de cuentas por parte de la Autoridad del ISTLA, se realizará:

- **Fecha:** 23 de junio del 2025
- **Hora:** 10H00
- **Lugar:** Instalaciones ISTLA (Av. Eugenio Espejo y Capitán Espinosa de los Monteros).

### Programa del Evento

1. Bienvenida y presentación de Evento (Mgtr. Alexandra Vinueza).
2. Himno Nacional del Ecuador.
3. Socialización de Rendición de Cuentas a cargo de la Rectora de la Institución Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez, PhD..
4. Ronda de preguntas e inquietudes.
5. Mesas de Trabajo.
6. Lectura del acta de acuerdos con la ciudadanía.
7. Refrigerio.

### Fase 3

Una vez efectuada la deliberación publica se procede a la carga final de información en la plataforma del CPCCS.

### Resultados

- Con la ejecución del evento se cumplirá con el deber y obligación de la Rendición de cuentas 2024, ante los órganos competentes y brindar a la colectividad la información sobre la gestión realizada en el año mencionado.

### Evidencias

- Correos electrónicos de organización y confirmaciones.
- Grabación de evento.
- Informe y presentación de la Rendición de Cuentas 2024.
- Fotografías.
- Carga de información en la página web y lo pertinente en plataforma CPCCS.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>Ing. Estefanía Proaño<br><b>Directora de Planificación (E)</b> | <b>Aprobado por:</b><br><br>Dra. María Emperatriz Fuertes Ph.D.<br><b>Rectora ISTLA</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





TECNOLÓGICO  
LICEO ADUANERO

## INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO

Acuerdo Ministerial N. 210 de 09 de febrero de 2000

Acreditado: Resolución N.º 423-CEAACES-SE-12-2016

### COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Memorando circular nro. ISTLA-CPAIC-2025-0002-MC  
Ibarra, 20 de junio 2025

**ASUNTO:** Solicitud de apoyo para evento de Rendición de Cuentas

Señoras, Señoritas, Señores

**Coordinadores/as Directores/as/ personal administrativo del ISTLA**

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxito en sus funciones.

Por medio del presente, se solicita muy comedidamente el apoyo del personal académico y administrativo en la organización y desarrollo del evento de Rendición de Cuentas Institucional, que se llevará a cabo el día lunes 23 de junio a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Instituto.

Este espacio representa una oportunidad para visibilizar los logros institucionales y fortalecer la transparencia ante la comunidad educativa y la ciudadanía, por lo que su colaboración será fundamental para garantizar el éxito de la jornada.

Agradezco de antemano su compromiso y disposición en este importante acto institucional.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**SANTIAGO PATRICIO  
LOPEZ CHAMORRO**  
Validado únicamente con FirmasEC

Mgtr. Santiago Patricio López Chamorro  
**Presidente de la CPAIC**

Referencia: Solicitud de apoyo para evento de Rendición de Cuentas

Anexo: evento de Rendición de Cuentas

SL/EP responsable.



Av. Eugenio Espejo y Capitán  
Espinoza de los Monteros



06 251 2219  
+593 997 515 043



itslaibarra@liceoaduanero.edu.ec



# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO

Acuerdo Ministerial N. 210 de 09 de febrero de 2000

Acreditado: Resolución N.º 423-CEAACES-SE-12-2016

## COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Solicitud de apoyo para evento de Rendición de Cuentas

TECNOLÓGICO  
LICEO ADUANERO

| N° | Nombre                                   | Identificación | FIRMA |
|----|------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | Katherine Dayana<br>Farinango Villarreal | 1003986898     |       |
| 3  | JESSID JOSELU<br>LANCHIMBA SALAZAR       | 1005412729     |       |
| 4  | Hernán Pabicio<br>Castro Andrade         | 0901232926     |       |
| 5  | Andrea Viterbo                           | 100314296-3    |       |
| 6  | Korra Freire                             | 100702771-2    |       |
| 7  | Elvira Godoy                             | 100356360      |       |
| 8  | Gabriela Tito                            | 1003973847     |       |
| 9  | Alexandra Olivera                        | 1002535932     |       |
| 10 | Nelly Morales                            | 1002608774     |       |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 DEL  
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO**

| Nº | Actividad                                                                                                                                                     | Fecha                        | Responsables                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fases  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas.                                                                 | 08-05-2025                   | Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez, PhD.                                                                                                                                                                                                                                 | Fase 0 |
| 2  | Elaboración y entrega de la planificación del proceso de Rendición de Cuentas                                                                                 | 12-05-2025                   | Ing. Estefanía Proaño<br>Equipo designado de la rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                         | Fase 0 |
| 3  | Recopilación de datos para la elaboración de documento de Rendición de Cuentas 2025.                                                                          | Del 12-05-2025 al 13-05-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 0 |
| 4  | Elaboración y entrega de la diagramación del informe de rendición de cuentas.                                                                                 | 28-05-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 5  | Socialización interna de la planificación de actividades para la Rendición de Cuentas.                                                                        | 03-06-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 6  | Invitaciones para el evento Rendición de Cuentas.                                                                                                             | 05-06-2025                   | Ing. William González                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 7  | Elaboración de presentación para Rendición de Cuentas                                                                                                         | 06-06-2025                   | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase 1 |
| 8  | Carga preliminar de información en la página web institucional.                                                                                               | 07-06-2025                   | Ing. William Aguinaga<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                | Fase 1 |
| 9  | Elaboración de artes, banner para formularios y página web.                                                                                                   | 20-05-2025                   | Lic. Jessid Lanchimba<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                | Fase 1 |
| 10 | Preparación de cuestionarios y organización de mesas de trabajo al culminar el evento, con el propósito de recopilar aportes de asistentes de manera digital. | 03-06-2025                   | Mgtr. Santiago López -<br>Mgtr. Karina Freire -<br>(Docencia)<br>Mgtr. Álvaro Vargas - Mgtr.<br>Katherine Farinango<br>(Gestión)<br>MBA. Cristina Suárez - Ing.<br>Isabel Morales<br>(Vinculación)<br>- Mgtr. Santiago Otero<br>Apoyo: Lic. Daniel Freire<br>(Investigación) | Fase 1 |
| 11 | Comunicación del evento y entrega de invitaciones (invitados y medios de comunicación) Redes Sociales y Web.                                                  | Del 03-04-2025 al 13-06-2025 | Ing. William González<br>Lic. Jessid Lanchimba<br>Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                       | Fase 1 |
| 12 | Presentación de evento y conducción (maestra de ceremonia).                                                                                                   | 23-06-2025                   | Mgtr. Alexandra Vinuesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Fase 2 |



# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO

Acuerdo Ministerial N. 210 de 09 de febrero de 2000  
Acreditado: Resolución N.º 423-CEAACES-SE-12-2016

## Dirección de Planificación Interna

|    |                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13 | Logística del evento (adecuación de mesa central y del lugar, colocación de banners, prueba de equipos, refrigerio, etc.) | 23-06-2025 | Responsable: Ing. Estefanía Proaño<br><b>Arreglo:</b><br>Bibl. Daniel Freire Mgtr. Marina Armas<br>Coordinaciones Académicas<br><br><b>Protocolo:</b> Responsable Ing. Michael Gaibor<br>Tnlga. Eliana Godoy – Ing. Gabriela Godoy<br><b>Protocolo de Registro y actas:</b> Mgtr. Lizarda Vargas<br><b>Equipos – transmisión en vivo - grabación:</b> Abg. Juan F. Ortiz, Ing. Patricio Castro<br>Fotografías: Lic. Jessid Lanchimba | Fase 2 |
| 14 | Socialización presencial de la Rendición de Cuentas.<br>Hora: 10H00 am.                                                   | 23-06-2025 | Mgtr. María Emperatriz Fuertes N.<br><br>Presentadora: Mgtr. Alexandra Vinuesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fase 2 |
| 15 | Transmisión en vivo del evento.                                                                                           | 23-06-2025 | Lic. Jessid Lanchimba- Abg. Juan F. Ortiz, Ing. Patricio Castro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fase 2 |
| 16 | Sistematización de aportes ciudadanos.                                                                                    | 23-06-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase 2 |
| 17 | Elaborar el acta de reunión de trabajo de la rendición de cuentas                                                         | 23-06-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase 2 |
| 18 | Carga de información e informe al sistema del Consejo de Participación Ciudadana.                                         | 06-08-2025 | Ing. Estefanía Proaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase 3 |



Circular nro. ISTLA- TTHH -2025-0015-C

Ibarra, 17 de Junio de 2025

**ASUNTO:** Uso de uniforme institucional para evento Oficial

Estimados Compañeros:

Reciban un cordial saludo,

Con motivo de la realización del **Evento de Rendición de Cuentas ISTLA 2025**, se solicita a todo el personal **asistir a la jornada laboral con el uniforme institucional de color azul**, como muestra de orden, pertenencia y compromiso con nuestra institución.


 **Fecha:** Lunes, 23 de Junio del 2025

 **Modalidad:** Presencial

Este evento representa un momento importante para dar a conocer los logros alcanzados y el trabajo realizado colectivamente, **por lo que su presencia puntual y presentación acorde al evento** son fundamentales para proyectar una imagen corporativa sólida.

Agradecemos de antemano su colaboración y responsabilidad.

Atentamente,



**Mgtr. Katherine Farinango**  
**Talento Humano**

| N°   | Nombre                             | Identificación | FIRMA |
|------|------------------------------------|----------------|-------|
| 1    | Tito Lara Jessica Gabriela         | 1003973847     |       |
| 2    | Lachimba Salazar Jessid Joselo     | 1005412729     |       |
| 3    | Vargas Chavarrea Álvaro Patricio   | 1002457115     |       |
| 4    | Freire Reyes Karina Graciela       | 1003007752     |       |
| 5    | Gaibor Puente Michael Esteban      | 1720597606     |       |
| 6    | Farinango Villarreal Katherine     | 1003986898     |       |
| 7    | Godoy Gudiño Eliana Alejandra      | 1003563150     |       |
| 8    | Guevara Vera Dexcy Anabel          | 1004684260     |       |
| 9    | Castro Andrade Hernán Patricio     | 401232426      |       |
| 10   | Freire Trujillo Lenin Daniel       | 401603915      |       |
| 11   | Narváez Villegas Alexis Israel     | 1003894399     |       |
| 12   | Morales Lucas Nelly Verónica       | 1002608774     |       |
| 13   | Morales Lucas María Isabel         | 1050079381     |       |
| 14   | Proaño Chávez Erika Estefanía      | 1004059216     |       |
| 15   | González Chuquin William Geovanny  | 1002744801     |       |
| 16   | Vargas Chagna Lizarda Vilma        | 1003098447     |       |
| 17   | Ruiz Quel José Ignacio             | 401205430      |       |
| 18   | Vinueza Insuasti Mayra Alexandra   | 1002538732     |       |
| 19   | Armas Tapia Marina Elizabeth       | 1002931093     |       |
| 20   | Pérez Imbago Silvia                | 1002585923     |       |
| 21   | Caicedo Chere Juan Diego           | 1729863785     |       |
| 22   | Bisbicus Goyes José David          | 1003202486     |       |
| 23   | López Chamorro Santiago Patricio   | 1002103750     |       |
| 24   | Jácome Pavón Wendy Vanessa         | 402074462      |       |
| 25   | Suárez Valencia Cristina Elizabeth | 1003142963     |       |
| * 26 | Fuentes Rosero Erika Gabriela      | 1002840955     |       |
| 27   | Ortiz Cartagena Juan Francisco     | 1003169222     |       |